


PSR - Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014/2022



Unione europea



Repubblica Italiana



REGIONE LIGURIA



REG. UE N. 1305/2013 - PSR PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014/2022 - Sottomisura 8.4 (Ripristino delle foreste danneggiate da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici) – DGR 663/2022

BANDO D.G.R. 663/2022 (bando, per l'anno 2022, per la presentazione di domande a valere sulla Misura M08 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Importo € 14.734.826,00.)

DOMANDA	N 24250100831 DEL 26.09.2022
CUAA	00305870099
CUP	D16C24000020002
CODICE SIAN COR	R-2007601

OGGETTO DELL'INTERVENTO

Intervento di bonifica e ricostituzione boschiva post incendio

Finalità

Gli obiettivi principali del piano di investimento sono la salvaguardia del territorio dagli incendi e la realizzazione di opere volte alla ricostruzione dei luoghi interessati dall'evento incendiario

Risultati attesi

La realizzazione delle opere necessarie alle finalità dell'intervento

Importo concesso

€ 209.323,09

Affidamento progettazione

Affidamento con determinazione n. 121 del 03.10.2024 al dott. for. Gianluca Bico corrente in via Montello 2A, Nasino, per l'importo di €. 18.474,22 oltre ad €. 738,97 per oneri contributivi al 4% ed €.4.226,90 per IVA al 22% per complessivi €.23.440,09;

Approvazione progetto esecutivo:

- Progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 8 del 27.01.2025 redatto e consegnato in data 02.05.2024, dal dott. for. Gianluca Bico corrente in via Montello 2A, Nasino,, all'uopo incaricato con determinazione n. 121 del 03.10.2024

importo appalto:

€ 218.774,14

Anticipo concesso:

- conclusione del provvedimento di concessione in data 20.11.2024, contributo liquidato determinato in € 76.570,95;

Affidamento lavori :

- Affidamento lavori in data 05.06.2025 con determinazione n. 58 alla ditta Ese S.r.l. Corrente in Via IV Novembre n. 5, Calizzano, C.F./ P.IVA 01173350099, per un importo di €.153.193,13, oltre €. 33702,48 per I.V.A. al 22%, per complessivi €.186.895,61

Consegna dei lavori:

in data 16.06.2025

Fine lavori

In data 07.08.2025

Regolare esecuzione e contabilità finale

Certificato di Regolare Esecuzione, e relazione sul conto finale rilasciato in data 08.08.2025 dal Dott. For. Gianluca Bico, in qualità di Direttore dei Lavori, dal quale si evince che i lavori sono stati svolti alla regola dell'arte e con buon esito ed ammontano a netti €. 153.192,96 .

Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione finale in favore della ditta appaltatrice in data 27.08.2025 con determinazione n. 97

Onorario del Professionista interamente saldato

Stato di realizzazione al 30/11/2025:

I lavori sono stati terminati con buon esito ed alla regola dell'arte così come da verbale di sopralluogo espletato dai funzionari di Regione Liguria in data 17.11.2025 . La stazione appaltante è in attesa dell'erogazione del saldo riconosciuto in €. 132.751,94.