


PSR - Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2014/2022



Unione europea



Repubblica Italiana



REGIONE LIGURIA



REG. UE N. 1305/2013 - PSR PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014/2022 - Misura 04, sottomisura 4.3 (“sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”) – D.G.R. 1295/2022

BANDO D.G.R. 1295/2022 (bando, per l'anno 2022, per la presentazione di domande a valere sulla Misura M04 “sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura”)

DOMANDA	N 34250248043 DEL 26.09.2022
CUAA	00305870099
CUP	D17H23000250002
CODICE SIAN COR	1988409

OGGETTO DELL'INTERVENTO

Interventi di adeguamento strada forestale Martinetto – forte di Arnasco

Finalità

Gli obiettivi principali del piano di investimento sono la salvaguardia del territorio tramite il sostegno per ammodernamento ed adeguamento delle aree agricole e silvicolture.

Risultati attesi

La realizzazione delle opere necessarie alle finalità dell'intervento in relazione alle aree silvicolture

Importo concesso

€ 94.247,67

Affidamento progettazione

Affidamento con determinazione n. 97 del 05.08.2024 al dott. for. Gianluca Bico corrente in via Montello 2A, Nasino, per l'importo di €. 4.370,00 oltre ad €. 87,40 per oneri contributivi al 2% ed €.980,63 per IVA al 22% per complessivi €. 5.438,03;

Approvazione progetto esecutivo:

- Progetto approvato con Deliberazione di G.C. n. 12 del 17.02.2025

importo appalto:

€ 94.247,67, di cui € 69.964,24 per lavori, oltre ad € 2.915,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 26.703,03 per somme a disposizione della S.a.

Anticipo concesso:

- conclusione del provvedimento di concessione in data 19.11.2024, contributo liquidato determinato in € 32.986,68;

Affidamento lavori :

- Affidamento lavori in data 29.08.2025 con determinazione n. 85 alla ditta Arimondo Costruzioni S.r.l. corrente in Via Don Pelle n. 15 , Albenga ,C.F./P.IVA 01846330098 per l'importo di €71.480,14, oltre ad € 15.725,63 per I.V.A. al 22%, per complessivi € 87.205,77

Consegna dei lavori:

in data 31.10.2025

Lavori attualmente in corso

Stato di realizzazione al 30/11/2025:

I lavori sono stati consegnati e sono, attualmente in corso di realizzazione. Richiesta proroga fine lavori a Giugno 2026.