



**COMUNE DI CISANO SUL NEVA**  
Provincia di Savona

**DETERMINAZIONE  
DELL'AREA TECNICA  
N. 188 DEL 22/12/2023**

**OGGETTO: ULTERIORI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO ADIBITO A SEDE COMUNE SITO IN VIA ALESSANDRO COLOMBO 53 - COD. CUP. D14J22000630006- COD. CIG: 9396889E1A - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

L'anno duemilaventitre del mese di dicembre del giorno ventidue nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA**

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 in data 21.05.2019, con il quale lo scrivente è stato nominato Responsabile del Servizio – T.P.O.;

PREMESSO CHE:

- l' art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", prevedeva, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:

a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

- Il comma 29 di cui alla L. 160/2019 confluiva nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

- il Comune di Cisano sul Neva risultava beneficiario per l'anno 2022 dell'importo di €. 50.000,00;

- a fronte del contributo assegnato, in data 02.09.2022 con deliberazione di giunta Comunale n. 46 veniva approvato il progetto definitivo - esecutivo per ulteriori interventi di manutenzione

straordinaria per adeguamento dell'edificio adibito a sede comune sito in Via A. Colombo n. 53, redatto e consegnato in data 02.09.2022 dall'Arch. Massimiliano Nucera, all'uopo incaricato con determinazione n. 122 del 24.08.2022, dell'importo complessivo di € 50.022,66, di cui € 35.263,21 per lavori soggetti a ribasso, € 4.143,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 10.615,46 per somme a disposizione dell'Amministrazione, disponendo di finanziare l'intervento per € 50.000,00 con i fondi di cui al PNRR, M2C4 I.2.2. e per € 22,66 con fondi propri della stazione appaltante;

- con determinazione n. 133 del 09.09.2022 veniva avviato il procedimento per l'affidamento dei lavori, disponendo di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 51, comma 2 punto 2.1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito in L.108 del 29 Luglio 2021, avvalendosi della procedura della trattativa diretta all'interno del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione - MEPA, con ditta esperta nel settore ed iscritta nella categoria di riferimento e fissando quale criterio di aggiudicazione il minor prezzo ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

- a seguito di espletamento di trattativa diretta sul sistema di e-procurement della P.A., la cui scadenza era fissata in data 12.09.2022, la ditta F.lli Garofalo S.r.l. corrente in Albenga, scelta al fine di dare continuità agli interventi in realizzazione presso il palazzo comunale, presentava il proprio preventivo dichiarandosi disposta all'esecuzione delle opere proponendo un ribasso pari al 3,00% sull'importo posto a base di trattativa;

- con determinazione n. 135 del 13.09.2022 veniva disposto l'affidamento alla ditta F.lli Garofalo S.r.l. corrente in Albenga, dando atto, nel contempo, che si sarebbe provveduto al sub impegno di spesa in favore della ditta appaltatrice con successivo atto a seguito di apposita variazione di bilancio;

- Con Determinazione n. 152 del 18.10.2022, a seguito di apposita variazione di Bilancio si provvedeva all'accertamento dell'entrata del contributo di cui all'art. 1, comma 29 bis, della L. 160/2019, confluito nei finanziamenti di cui al PNRR, missione 2, componente C4, intervento 2.2, ovvero finanziato con fondi dell'unione europea "next generation EU", all'impegno del quadro economico progettuale e contestualmente si assumeva sub impegno in favore dell'impresa aggiudicataria, F.lli Garofalo S.r.l. corrente in Regione Miranda n. 30, Albenga, C.F./P.IVA 00861980092 per l'importo di € 38.349,30 oltre ad € 3.834,93 per Iva al 10% per complessivi € 42.184,23;

- in data 24.10.2022 veniva sottoscritto tra le parti il Contratto d'appalto Rep. n. 760;

VERIFICATO che il Direttore dei lavori, Arch. Massimiliano Nucera, con studio in Albenga, provvedeva alla consegna degli stessi alla ditta appaltatrice in data 13.09.2022, che tali lavori venivano sospesi dal 19.09.2022 al 25.11.2022, dal 16.12.2022 al 09.01.2023 e dal 13.01.2023 al 16.10.2023, per le motivazioni riportate nei rispettivi verbali di sospensione e ripresa e che gli stessi sono stati ultimati in data 12.12.2023;

CONSTATATO che la spesa complessiva è stata riconosciuta nell'importo di € 38.349,00 al netto dell'I.V.A., e che non sono stati corrisposti acconti per cui risulta a credito della ditta F.lli Garofalo S.r.l. corrente in Regione Miranda n. 30, Albenga l'intera somma a saldo di ogni spettanza;

ESAMINATO il Certificato di Regolare Esecuzione, rilasciato in data 21.12.2023 dall'Arch. Massimiliano Nucera, in qualità di Direttore dei Lavori dalla quale si evince che i lavori sono stati svolti alla regola dell'arte e con buon esito;

DATO ATTO che allo stato attuale si rende necessario provvedere all'approvazione del Certificato di Regolare esecuzione, al fine di prendere atto della fine dei lavori entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di PNRR;

PRESO ATTO che si provvederà al pagamento degli importi dovuti a saldo alla ditta appaltatrice a seguito dell'emissione del necessario documento contabile da parte della stessa, in quanto, allo stato attuale risulta impossibile provvedere al pagamento a causa della chiusura della tesoreria comunale dal 15.12.2023 al 31.12.2023;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 32 in data 28.12.2022, con la quale venivano approvati il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2024-2025, unitamente a tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 ed al documento unico di programmazione (DUP ), per gli esercizi 2023-2024-2025;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 84 del 28.12.2022 di approvazione del P.E.G. 2023, di approvazione del piano delle performance 2023 e di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il provvedimento si presenta tecnicamente regolare;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il programma dei pagamenti derivanti dal presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e Servizi
- il Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, modificato con D.Lgs. 09.11.2012, n. 192;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso preventivamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e riportato in calce allo stesso;

**DETERMINA**

1. Di approvare, come di fatto approva il Certificato di Regolare Esecuzione, che si intende parte del presente atto anche se non materialmente allegato ma conservato presso l'Ufficio Tecnico comunale, redatto in data 21.12.2023 dall'Arch. Massimiliano Nucera, con studio in Albenga, in qualità di Direttore dei Lavori, relativo ai lavori di cui all'oggetto, eseguiti dalla ditta F.lli Garofalo S.r.l. corrente in Regione Miranda n. 30, Albenga, C.F./P.IVA 00861980092, nelle seguenti risultanze contabili:
 

- Importo contrattuale.....	Euro	38.349,30	I.V.A. esclusa
- Importo contabilizzato.....	Euro	38.349,00	I.V.A. esclusa
- Acconti corrisposti.....	Euro	0,00	I.V.A. esclusa
- Credito dell'Impresa.....	Euro	38.349,00	I.V.A. esclusa;
  
2. Di dare atto che l'intervento risulta finanziato per €. 50.000,00 con il contributo di cui al decreto del Ministero dell'Interno, 11 Novembre 2020, erogato in applicazione all'art. 1, comma 29 bis, della L. 160/2019, confluito nei finanziamenti di cui al PNRR, missione 2, componente C4, intervento 2.2, ovvero finanziato con fondi dell'unione europea "next generation EU" e per €. 22,66 finanziato con fondi propri della stazione appaltante;
  
3. Di dare atto che la liquidazione in favore della ditta appaltatrice verrà effettuata in seguito all'emissione di apposito documento contabile da parte della ditta;
  
4. di attestare che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Cisano sul Neva, non sussistono, in relazione al presente atto, situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento;
  
5. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per gli eventuali adempimenti di competenza.

### AVVERTE

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 07.08.1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- *ricorso giurisdizionale* al T.A.R. di Genova, entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione, ove previsto dal regolamento comunale, *ovvero* da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia, comunque, avuta piena conoscenza;
  
- *ricorso straordinario* al Presidente della Repubblica, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199.

**IL RESPONSABILE**

AREA TECNICA  
Geom. Carlo Dalla Pria

Parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Cisano sul Neva, 22.12.2023

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**Geom. Carlo Dalla Pria**

Parere favorevole:

- di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Cisano sul Neva,

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
**( VALDORA dott.ssa Marinetta )**

\*\*\*\*\*

I - Si attesta:

la copertura finanziaria dell'impegno di spesa, a norma dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

che la presente determinazione non è soggetta a visto, controllo o riscontro da parte dell'Area Finanziaria.

Cisano sul Neva,

**IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA**  
**( VALDORA dott.ssa Marinetta )**