
 

 

COMUNE DI CISANO SUL NEVA 
Provincia di Savona 

 
 

 
ATTO  DI  LIQUIDAZIONE 

 
N. 4 DEL 29/01/2021 

  
 
 

LIQUIDAZIONE AREA TECNICA 
 
OGGETTO:INTERVENTI A COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DOTT. G. 
COMANEDI - SCUOLA MATERNA "ANNA MARIA BOTTERO" IN V IA A. 
COLOMBO, CISANO SUL NEVA - COD. CUP D13G20000440004-   COD CIG 
8409951F19 -  APPROVAZIONE   2° SAL E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN 
FAVORE DELLA DITTA GBSOLS CORRENTE IN MILANO 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
 
 
VISTO  il Decreto del Sindaco n. 4 in data 21.05.2019, con il quale lo scrivente è stato 
nominato Responsabile del Servizio – T.P.O.; 
 
PREMESSO CHE :  
- in conformità alle disposizione di cui alla L. 27 Dicembre 2019, n. 160 , il Comune di 
Cisano sul Neva  risultava beneficiario di €. 50.000,00 per l’esecuzione di interventi volti 
all’efficientamento energetico degli immobili e degli impianti di proprietà comunale o per la 
messa in sicurezza delle infrastrutture stradali o delle scuole o immobili comunali, il cui 
accertamento d’entrata  avveniva con determinazione n. 161 del 08.10.2020 a seguito di 
deliberazione deliberazione di G.C.  n. 40 del 18.09.2020;  
 
- l’Amministrazione comunale ha inteso provvedere al completamento degli interventi volti 
all’efficientamento energetico del plesso scolastico al fine  di ridurre i fenomeni di 
inquinamento ambientale e le emissioni stabili, allo scopo di conferire al paese un immagine 
eco-ambientale;  
 
- con deliberazione di G.C. n. 35 del 19.08.2020 è stato approvato il progetto esecutivo per gli 
interventi a completamento dei lavori di efficientamento energetico della scuola primaria 
Dott. G. Comanedi – scuola materna “Anna Maria Bottero” in via A. Colombo, Cisano sul 
Neva, redatto dal Geom. Carlo Dalla Pria, T.P.O. Area Tecnica, dell’importo complessivo di 
€ 63.500,00  di cui € 47.034,40, per lavori, oltre ad € 1.901,01 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, ed € 14.564,59 per somme a disposizione dell’Amministrazione;  
 
- con determinazione n. 161 del 08.10.2020 veniva  disposto di impegnare il quadro 
economico degli interventi a completamento dei lavori di efficientamento energetico della 
scuola primaria Dott. G. Comanedi – scuola materna “Anna Maria Bottero” in via A. 



Colombo, Cisano sul Beva, già approvato con deliberazione sopra citata, , e subimpegnando 
in favore della ditta Gbsols Srl corrente in Via Angelo Moro 115, Milano, C.F./ P.I.V.A.: 
07931200963, l’importo di €. 48.465,07, oltre ad €. 4.846,51, per IVA al 10% per complessivi 
€. 53.311,58, a fronte dell’affidamento  concretizzatosi con il documento di stipula n. 138540-
820472, generato presso il mepa in data 25.09.2020; 
 
- Con determinazione del T.P.O. Area Tecnica n. 175 del 29.10.2020 veniva approvato il 1° 
SAL delle opere in oggetto redatto in data 12.10.2020, dall’Arch. Luca Mazzari, in qualità di 
Direttore dei Lavori e contestualmente veniva disposto di liquidare la somma  di €.38.529,73, 
oltre ad €. 3.852,97 per complessivi €. 42.382,70  a saldo della fattura n.210  del 27.10.2020, 
relativa al 1° S.A.L. dei lavori in oggetto, in favore della ditta appaltatrice, Gbsols Srl corrente 
in Via Angelo Moro 115, Milano;  
  
DATO ATTO che  il Direttore dei lavori provvedeva alla consegna degli stessi  alla ditta 
appaltatrice in data26.08.2020, giusto relativo verbale  che gli stessi non venivano sospesi; 
 
 
ESAMINATO il 2° S.A.L. delle opere, redatto in data 14.12.2020, dall’Arch. Luca Mazzari, 
in qualità di Direttore dei Lavori da cui risulta che l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 
14.12.2020,  ammonta ad €. 48.465,07,  al netto; 
 
PRESO ATTO del 2° certificato di pagamento in data 14.12.2020, dal quale si rileva che il 
credito dell'Impresa, dedotte le trattenute cauzionali di legge, ammonta ad €.9.693,01, al 
netto; 
 
SENTITO che a norma dell'art.24 del capitolato speciale d’appalto e delle vigenti normative 
in materia, l'Impresa ha diritto al pagamento degli  acconti contabilizzati; 

 
ACCERTATO che, per quanto sopra esposto, è possibile procedere alla corresponsione alla 
ditta appaltatrice, Gbsols Srl corrente in Via Angelo Moro 115, Milano, C.F./ P.I.V.A.: 
07931200963 dell’importo relativo al 2° SAL degli interventi a completamento dei lavori di 
efficientamento energetico della scuola elementare Dott. G. Comanedi – scuola materna 
“Anna Maria Bottero”, in Via A. Colombo, Cisano sul Neva;  

 
VISTO l’art. 1, comma 629, lett. b) della L. 23.12.2014, n. 190, che ha introdotto l’art. 17 ter 
del D.P.R. 26.10.1972, n. 633, che stabilisce, per le P.A., acquirenti di beni e servizi, un 
meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni, per le quali dette 
Amministrazioni siano debitori di imposta, ai sensi delle disposizioni generali in materia di 
I.V.A.; 
  
VISTA la deliberazione di C.C. n. 32 in data 29.12.2020, con la quale venivano approvati il  
Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2021-2022-2023, unitamente a tutti gli 
allegati previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 ed al documento unico di programmazione (DUP ), 
per gli esercizi 2021-2022-2023; 
 
VISTA la deliberazione di G.C. n. 79 del 29.12.2020 di approvazione del P.E.G. 2020 e di 
assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Servizi; 
 
ACCERTATA la regolarità di spesa complessiva di €.9.693,01, oltre ad €. 969,30 per 
complessivi €. 10.662,31 e ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa, come 
precedentemente riportato, imputando la somma al Cap. 3175/99 “lavori di messa in sicurezza 
patrimonio comunale”, cod. 01 -05 U.2.02.01.09.999 del Bilancio di previsione pluriennale 



2021/2023, gestione RR.PP.; 
 
DATO ATTO che le spese di cui alla presente determinazione di liquidazione risultano 
effettuate in applicazione delle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti così che, nella 
fattispecie, sussistono gli elementi di legittimazione per la formale liquidazione e sono 
effettivamente afferenti agli impegni assunti come sopra; 
 
VERIFICATO che l'onere derivante dal presente provvedimento è contenuto nell'atto 
autorizzativo della spesa, sopra richiamato e che lo stesso è stato regolarmente impegnato dal 
Servizio Finanziario; 
 
VISTI: 
 

- lo Statuto Comunale; 
 

-  il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e Servizi  
 

- il Regolamento di contabilità; 
 

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e ss..mm.ii. 

- il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, e ss.mm.ii.; 

- il D.Lgs. 09.10.2002, n. 231, modificato con D.Lgs. 09.11.2012, n. 192; 
 
 VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi preventivamente al 
presente provvedimento, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e riportati in calce 
allo stesso; 
 

D E T E R M I N A  
 
 
1. di approvare come di fatto approva il 2° SAL delle opere in oggetto redatto in data 
14.12.2020, dall’Arch. Luca Mazzari, in qualità di Direttore dei Lavori da cui risulta che 
l'importo dei lavori eseguiti a tutto il 14.12.2020,  ammonta ad €.48.465,07,  al netto, e che si 
intende parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato ma conservato 
presso l’Ufficio Tecnico Comunale;                   
 
2.  di liquidare e pagare alla  Ditta Gbsols Srl corrente in Via Angelo Moro 115, Milano, C.F./ 
P.I.V.A.: 07931200963 – P.IVA: 01568140089   la somma  di €.9.693,01, oltre ad €. 969,30 
per complessivi €. 10.662,31 a saldo della fattura n.288  del 28.12.2020, relativa al 2° S.A.L. 
dei lavori in oggetto; 
 
3. di imputare la spesa complessiva di €.10.662,31, I.V.A. compresa al Cap. 3175/99 “lavori 
di messa in sicurezza patrimonio comunale”, cod. 01 -05 U.2.02.01.09.999 del Bilancio di 
previsione pluriennale 2021/2023, gestione RR.PP.; 
 
4.  di trasmettere, il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a 
comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per: 

 
- i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, 

comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



-  la successiva emissione del relativo mandato di pagamento, secondo quanto previsto 
dall'art. 185 dello stesso D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

              
Responsabile dell’Area Tecnica 

Geom. Carlo Dalla Pria 
Geom. Carlo Dalla Pria 
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DICHIARAZIONE  
 

 
Il sottoscritto Geom. Carlo Dalla Pria, nella sua qualità di responsabile Area Tecnica e Rup, del 
Comune di Cisano sul Neva 

 
Dichiara 

 

che il presente documento scansionato, che, nell’originale, presenta firma autografa è stato unito 
alla presente dichiarazione,  firmata digitalmente dal dichiarante ed autore della stessa, al fine di 
comprovare la veridicità delle informazioni ivi contenute e le identità dei firmatari,  e si trova  a 
disposizione degli organi di controllo, in formato originale cartaceo,  presso l’ufficio tecnico 
comunale sito in Via A. Colombo n. 53, Cisano sul Neva (SV). 

 
 
 
 
                                                                                                                   *Il T.P.O. /RUP 
                                                                                                                    Area Tecnica 
                                                                                                            Geom. Carlo Dalla Pria  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 
del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 
autografa 


